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Introduction
Afin de sauver le patrimoine génétique phoénicicole important et très diversifié dans la région de Tagant et aussi celui au niveau national et assurer un développement durable des oasis basé sur les revenus du palmier, la situation en Mauritanie nécessite des interventions ultra-rapides pour cerner ce ravageur dans la zone infestée et l’éradiquer si possible en fonction des niveaux d’application de stratégies pratiquement efficaces. Cette stratégie se basera sur la zonation des localités infestées et les espaces environnants, les interventions fiables et maitrisées, l’application ferme de la loi interdisant toute introduction de rejets étrangers et la circulation des rejets de Tagant à l’intérieur de la région et vers les autres régions du pays.

Ce plan se fonde sur une gestion intégrée basée sur 7 actions principales:

Au niveau Technique :

-Zonage : délimiter les zones : infestée, à risque et tampon comme indiqué dans le schéma cité ci-dessous
- Détection (surveillance) : poursuite de la surveillance pour détecter de nouveaux foyers
- Piégeage du ravageur : appuyer le contrôle et la surveillance par l’installation des pièges à phéromones et kéromones
- Traitements chimiques préventifs et curatives (avec alternance des produits)

- Abattage des palmiers fortement infestéset assainir les palmiers montrant une attaque plus récente et facilement traitables
Au niveau législatif

- Interdiction de la circulation des rejets et des arbres transplantés du palmier dans la wilaya de Tagant
- Application de textes réglementaires (Arrêtés des walis et du ministère)
- Renforcement des mesures phytosanitaires au niveau des points frontaliers

Sur le plan réglementaire et organisationnel
1- Créer un comité national et un comité régional présidé par Mr le Wali de Tagant  à Tijikja pour l’appui, le suivi et l’évaluation des opérations de contrôle et de surveillance du charançon rouge. Ces structures seront composées de représentants du Ministère d’Agriculture, des Autorités locales, des représentants de producteurs ou d’associations organisées.
Vu l’ampleur de cette catastrophe biologique liée à l’invasion éventuelle de ce ravageur des oasis mauritaniennes et les dégâts qu’il peut occasionner à moyen et long terme et étant donné que c’est un fléau qui menace toutes les oasis au niveau national, il est recommandé d’assurer :

* une bonne coordination et une concertation fiable entre les établissements, les autorités et la société civile ciblée 

Sur le plan technique
2- Continuer les actions entreprises dans la détection et la surveillance avec un rythme plus rapide moyennement un budget de fonctionnement nécessaire, d’intrants, des outils performants et des ressources humaines suffisantes (voir ci-dessous les besoins)

3- Délimiter les zones d’intervention selon leur importance stratégique dans la surveillance et la lutte contre le ravageur

4- Appliquer les étapes de stratégies au fur et à mesure ou en parallèle. Le tableau  2 présente les différentes actions à entreprendre dans les zones délimitées pour éradiquer et/ou lutter contre le charançon rouge.
5-Poursuivre la sensibilisation des producteurs et de la population au niveau de la wilaya de Tagant et aussi au niveau national (affiches, dépliants, médias, réseaux sociaux, etc)

Selon la stratégie à mener, trois zones d’intervention seront identifiées (Figure 1) par les équipes de prospections et de contrôle à savoir:

-Zone infestée : constituée des foyers infestés. Déjà les foyers extrêmes repérés le long de l’oued sont distants de 1,5 km. Vu que le ratissage exhaustif de la zone n’est pas encore effectué et que le ravageur (adulte) est capable de voler jusqu’à 7 km par jour, nous proposons à ce que la zone infestée est de 3km de large pour bien la maitriser. Cette zone peut être délimitée à nouveau en fonction des prospections de détection.
- Zone intermédiaire ou à risque: zones située de part et d’autre de la zone infestée. Les palmiers qui s’y trouvent sont indemnes mais restent exposés au risque d’infestation par principe que le ravageur peut voler
- Zone tampon: située de part et d’autre de la zone intermédiaire comprenant des palmiers environ à12 km du premier foyer
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Figure 1. Zonation proposée pour le plan d’action de contrôle et de surveillance du charançon rouge

Tableau  2. Différentes actions à entreprendre dans les zones délimitées pour éradiquer et/ou lutter contre le charançon rouge.

	Zone
	Organisation
	Actions
	Observations


	Zone infestée
	- Découper en 5 secteurs pour déposer les pièges

Réseaux de piégeage (4 pièges/ha)

- Découper en 12 secteurs pour les traitements chimiques préventifs 
	-Arrachage des arbres fortement attaqués et incinération totale

* décortiquer la partie atteinte et s’assurer de l’attaque avant d’arracher l’arbre et évaluer l’importance de l’attaque

* Débitage de l’arbre atteint en petit morceaux

* Broyage des morceaux et débris

* Nettoyage et traitement des lieux d’abattage

* Incinération du matériel végétal infesté jusqu’aux cendres (confectionner un incinérateur) 

* enterrer le reste des résidents du palmier arraché jusqu’à une profondeur de 40 à 60 cm

- Surveillance et contrôle régulier tous les jours des palmiers et des pièges (utilisation des pièges pour la lutte et la surveillance)

- Dépistage rapide (l’examen visuel et les données de piégeage)

-Traitements chimiques des arbres atteints (injection d’insecticides systémique comme l’Imidaclopride (matière active) dans la partie du stipe atteint après assainissement) (tableau 3)
- Pulvérisation des arbres apparemment sains avec un insecticide de contact comme la Bifenthrine (matière active) (tableau 3)
	Le contrôle des pièges concernent:

- qualité de l’eau (propre, claire, sans odeur nauséabonde)

- niveau d’eau par rapport aux ouvertures pour éviter la sortie des adultes

- état de fermentation des kéromones.

- quantité de phéromone dans les capsules et le niveau d’eau par rapport à la capsule (perte de phéromone)

- Utilisation des insecticides de contact par pulvérisation de tout l’arbre : 10 à 20 litres par arbre (produits Bifenthrine)

-Les traitements chimiques des arbres atteints parinjection d’insecticides systémique dans la partie du stipe atteint après assainissement) nécessitent des appareils injecteurs sous pression (faute de leur disponibilité pour le moment, il faut s’orienter vers l’arrachage)



	Zone intermédiaire ou à risque
	Découper en 10 secteurs pour déposer les pièges

Réseaux de piégeage (1 piège/4 ha)

- Découper en 16 secteurs pour les traitements chimiques préventifs 
	- Surveillance et contrôle régulier tous les jours des palmiers et des pièges (utilisation des pièges uniquement pour l surveillance)

- Dépistage rapide (l’examen visuel et les données de piégeage) 

- Pulvérisation des arbres apparemment sains avec un insecticide de contact comme la Bifenthrine (matière active) 


	

	Zone tampon
	Découper en 20 secteurs pour déposer les pièges

Réseaux de piégeage (1 piège/10 ha)

- Découper en 30 secteurs pour les traitements chimiques préventifs 
	- Surveillance et contrôle régulier tous les jours des palmiers et des pièges (utilisation des pièges uniquement pour la surveillance)

- Dépistage rapide (l’examen visuel et les données de piégeage)

- Pulvérisation des arbres apparemment sains avec un insecticide de contact comme la Bifenthrine (matière active) 

	


Relevé et exploitation des résultats
- Elaborer des fiches de notation par piège et par zone

- Elaborer des fiches de notation des palmiers traités et arrachés par zone

- Elaborer des courbes d’évolution des captures du ravageur par zone en fonction du temps

- Elaborer des courbes d’évolution des infestations des vergers ‘zribats’ (incidence et sévérité des attaques) 
- Constituer une base des données disponibles sur les zones étudiées (monographie, nombre de vergers, nombre de palmiers, principaux cultivars, zones arrosées, etc)
- Elaborer la carte numérique Géographique satellitaire des zones et projeter les données prélevées par des GPS et recueillies dans les fiches des notations (SIG des zones étudiées) 
- Analysez statistiquement les données et tirer des conclusions relatives à l’évolution de l’infestation, estimation des dégâts, orientation géographique de l’infestation, cultivars sensibles et tolérants ou non attaqués
Tableau 3. Liste des produits chimiques à utiliser
	Spécialité                             M. A.

	SINSS                                  Bifenthrine
TALSTAR                          Bifenthrine

AKOPRID                           Imidaclopride
WARRANT                         Imidaclopride
IMAX                                 Imidaclopride
CONFIDOR                        Imidaclopride


NB. Afin d’assurer une surveillance dans d’autres zones de culture du palmier  lointaines de Tijikja et aussi pour les wilayas d’Adrar et de Laasaba, il est recommandé d’installer les pièges de surveillance 
 Besoins pour mener les actions prévues
Les types de besoins immédiats sont présentés dans les tableaux 4 et 5. Le tableau 6 présente le coût des opérations sur 3 mois successifs d’interventions:

Les besoins sont estimés à 256,09 millions d’ouguyas pour une durée de 3 mois d’exécution des actions (tableau 6). Les résultats de ces actions nous orienteront pour élaborer une stratégie à moyen et à long terme.

Le budget doit être conséquent pour couvrir toutes les dépenses relatives aux actions à entreprendre et la motivation des intervenants. L’appui financier peut être assuré par l’Etat mauritanien et/ou à travers la coopération nationale de solidarité et internationale. L’Etat investit maintenant des budgets nécessaires pour atténuer l’invasion du fléau et peut-être l’éradiquer est moins couteux par rapport aux couts très considérables que nécessiterait la lutte éternelle à grande échelle que même les pays riches ont des difficultés de continuer.

Tableau 4. Equipement et petit matériel
	Désignation
	Quantité
	Valeur (millions d’ouguyas)

	Véhicule tout terrain :Pick-up 4x4 
	2
	20

	broyeur à moteur tracté 
	1
	6

	Outils de traitements chimiques 

- 4 pulvérisateurs sur châssis- brouettes à lance sous pression (30m) + fournitures de protection pour les utilisateurs 

- Injecteurs d’insecticides dans le tronc
	4

4
	25

3

	Outils d’arrachage et incinération ;

-petit trucks à bras et élévateur (location), 

- confection de grilles forcées et tracté, 

- 4 grands tronçonneuses à essence (types forestiers) 
	1

4
4
	4

	Sécateurs pour 3 à 4 équipes de prospection 
	4
	0,03

	Sous total 1
	
	57,03


Tableau 5. Intrants, fournitures, consommables et frais des missions pour chaque mois
	Désignation
	Quantité
	Valeur (millions d’ouguyas)

	Insecticides à calculer la quantité en fonction de la dose prescrite et le nombre total approximatif des palmiers à traiter 
	estimés à 1200 litres
	30

	Phéromones à calculer la quantité en fonction du nombre de pièges et de la superficie couverte 
	1000 unités
	16

	Quintaux de dattes molles ou demi-molles de mauvaise qualité pour préparer les kéromones 
	4

	0,02

	Bâches  


	-
	2

	Achat de la carte satellitaire et 4 appareils GPS 
	-
	5

	Frais de fonctionnement des missions des équipes (voir annexe élaboré par Mr Kneyta, coordinateur des opérations d’éradication du charançon
	-
	10

	Sous total 2
	
	63,02


Tableau 6. Coût des opérations sur 3 mois successifs d’interventions
	Désignation
	1er mois
	2éme mois
	3éme  mois
	Total (millions d’ouguyas)

	Equipement et petit matériel
	57,03
	-
	‘-
	57,03

	Intrants, fournitures, consommables
	53,02
	53,02
	53,02
	159, 06

	frais des missions 
	10
	10
	10
	30

	Total (millions d’ouguyas)
	122,05
	63,02
	63,02
	256,09


ANNEXE : Coût estimatif du fonctionnement des équipes de prospection contre le charançon rouge pour un mois

Sensibilisation :

Une mission des autorités administrative conduit par Monsieur le Wali se rendra dans toutes les localités pour y sensibiliser les agriculteurs sur le Danger du le charançon rouge

Forfait= 2 000 000 UM

Prospection : un dispositif de trois équipes de prospection sera mis en place

1-Equipe Coordination :

-Coordinateur=  12000 X30Jrs= 360 000 UM

- Superviseur= 12000 X 30Jrs= 360 000 UM

- Technicien= 8000 X30Jrs= 240 000 UM

- Chauffeur= 8000 X30= 240 000 UM

S/T1= 1200 000 UM

2- Equipe Délégation :

-Délégué=  15000 X30Jrs= 450  000 UM

- prospecteur= 8000 X 30Jrs = 240 000 UM

- Chauffeur= 8000 X30= 240 000 UM

S/T2= 960 000
3-Equipe CRA ;

-CRA =  12000 X30Jrs= 360 000 UM

- Deux prospecteurs= 12  000 X 30Jrs X2=720 000 UM

- Représentant Union AGPOs = 8000 X30Jrs= 240 000 UM

- Chauffeur= 8000 X30= 240 000 UM

S/T3=  1650 000 UM

Sensibilisation à la radio = 120 000

Carburant = 360 000 à raison de 120 000 par Véhicule et par mois

Main d’œuvre destruction/traitement des palmiers 2 000 000

Total fonctionnement=  10 000 000 UM par mois, soit 30 000 000 UM pour 3 mois[image: image1.png]


[image: image2.png]






3 km





5 km





7 km





7 km





5 km





27 km








